МОАУСОШ
№ 17 ИМ.
Н.К.КИЯНОВ
А Х.ЛЯПИНО

Подписан: МОАУСОШ № 17 ИМ. Н.К.КИЯНОВА Х.ЛЯПИНО
DN: OID.1.2.840.113549.1.9.2=2343015285-234301001-01157346515 3, E=school17@nk.kubannet.ru, ИНН=002343015285, СНИЛС=11573465153, ОГРН=1022304362827, T=Директор, O=МОАУСОШ № 17 ИМ. Н.К.КИЯНОВА Х.ЛЯПИНО, STREET=ул ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 8", L=Ляпино, S=23 Краснодарский край, C=RU, G=Максим Сергеевич, SN=Плохих, CN=МОАУСОШ № 17 ИМ. Н.К.КИЯНОВА Х.ЛЯПИНО
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.10.06 23:59:37+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

Приложение
к приказу от 24 августа 2021 г. № 255

КОМПЛЕКС МЕР
(ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по созданию и открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей в МОАУСОШ № 17 им. Н.К.Киянова х.Ляпино

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Определение руководителя по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей в школе	Август 2021 г.	М.С. Плохих А.М. Пожарнова
2	Утверждение: комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; Медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; Положения о Центре; Плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий; должностные инструкции для работников Центра; штатное расписание Центра.	Август 2021 г.	М.С. Плохих А.М. Пожарнова
3	Согласование и утверждение зонирования помещений Центров	Май 2021 г.	М.С. Плохих А.М. Пожарнова
4	Прохождение курсов повышения квалификации сотрудников и педагогов на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»	июнь 2021 г.	Пожарнова А.М. Курилова Л.В.
5	Проведение ремонтных работ, приведение помещений ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Июнь-август 2021 г.	Плохих М.С. Поленкова Н.Н.
6	Получение и установка оборудования согласно инфраструктурному листу	Август 2021 г.	М.С. Плохих А.М. Пожарнова
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра (приказы о зачислении обучающихся)	Август-сентябрь 2021 г.	М.С. Плохих А.М. Пожарнова
8	Начало работы Центров «Точка роста»	1 сентября 2021 г.	М.С. Плохих А.М. Пожарнова
9	Мониторинг о выполнении показателей создания и функционирования Центров	1 октября 2021 г.	М.С. Плохих А.М. Пожарнова

Директор МОАУСОШ № 17
им. Н.К.Киянова х.Ляпино М.С. Плохих